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Nr Aktivitetsbenämning januari 2025 februari 2025 mars 2025
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1 Etablering
2 Borrning schakt 

Vån 1-4
3 Borrning schakt 

Vån 5-8
4 Borrning schakt 

Vån 9-13
5 VS Installationer 

schakt Vån 1-4

6 VS Installationer 
schakt 5-8

7 VS Installationer 
schakt 9-13

8 Provtryckning 
isolering schakt 
Vån 1-4

9 Provtryckning 
isolering schakt 
Vån 5-8

10 Provtryckning 
isolering schakt 
Vån 9-13

11 Borrning Lght 
Vån 1-4

12 Borrning Lght 
Vån 5-8

13 Borrning Lght 
Vån 9-13

14 VS Installationer 
i källare

15 VS kanalisation 
Lght Vån 1-4

16 VS kanalisation 
Lght Vån 5-8

17 VS kanalisation 
Lght Vån 9-13

18 Avstängning och 
Inkoppling 
vatten Vån 1-4

19 Avstängning och 
Inkoppling 
vatten Vån 5-8

20 Avstångning och 
inkoppling 
vatten Vån 9-13

21 Tätning schakt
22 Inbyggnad av 

installationer
23
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39
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42

VS Installationer i källare  

VS kanalisation Lght Vån 1-4  

18 Avstängning och Inkoppling vatten Vån 1-4  

21 Tätning schakt  

22

10 Provtryckning isolering schakt Vån 9-13  

12 Borrning Lght Vån 5-8  

13 Borrning Lght Vån 9-13  

16 VS kanalisation Lght Vån 5-8  

17 VS kanalisation Lght Vån 9-13  

19 Avstängning och Inkoppling vatten Vån 5-8  

20 Avstångning och inkoppling vatten Vån 9-13  

9 Provtryckning isolering schakt Vån 5-8  

11 Borrning Lght Vån 1-4  


