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Nr Aktivitetsbenämning november 2024 december 2024 januari 2025 februari 2025 mars 2025

47 48 49 50 51 52 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 Etablering
2 Borrning schakt 

Vån 1-4
3 Borrning schakt 

Vån 5-8
4 Borrning schakt 

Vån 9-13
5 VS Installationer 

schakt Vån 1-4

6 VS Installationer 
schakt 5-8

7 VS Installationer 
schakt 9-13

8 Provtryckning 
isolering schakt 
Vån 1-4

9 Provtryckning 
isolering schakt 
Vån 5-8

10 Provtryckning 
isolering schakt 
Vån 9-13

11 Borrning Lght 
Vån 1-4

12 Borrning Lght 
Vån 5-8

13 Borrning Lght 
Vån 9-13

14 VS Installationer 
i källare

15 VS kanalisation 
Lght Vån 1-4

16 VS kanalisation 
Lght Vån 5-8

17 VS kanalisation 
Lght Vån 9-13

18 Avstängning och 
Inkoppling 
vatten Vån 1-4

19 Avstängning och 
Inkoppling 
vatten Vån 5-8

20 Avstångning och 
inkoppling 
vatten Vån 9-13

21 Tätning schakt
22 Inbyggnad av 

installationer
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Etablering  

Borrning schakt Vån 1-4  

8 Provtryckning isolering schakt Vån 1-4  

14 VS Installationer i källare  

9 Provtryckning isolering schakt Vån 5-8  

15 VS kanalisation Lght Vån 1-4  

18 Avstängning och Inkoppling vatten Vån 1-4  

21 Tätning schakt  

22

5 VS Installationer schakt Vån 1-4  

3 Borrning schakt Vån 5-8  

4 Borrning schakt Vån 9-13  

6 VS Installationer schakt 5-8  

7 VS Installationer schakt 9-13  

10 Provtryckning isolering schakt Vån 9-13  

12 Borrning Lght Vån 5-8  

13 Borrning Lght Vån 9-13  

16 VS kanalisation Lght Vån 5-8  

17 VS kanalisation Lght Vån 9-13  

19 Avstängning och Inkoppling vatten Vån 5-8  

20 Avstångning och inkoppling vatten Vån 9-13  

9 Provtryckning isolering schakt Vån 5-8  

1 Etablering  

11 Borrning Lght Vån 1-4  


